

БОЙОРОК

01.02. 2024 йыл

№ 15

ПРИКАЗ


01.02. 2024 года

Об утверждении совместного плана организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта

Во исполнение комплекса мероприятий по обеспечению образовательной деятельности на период капитального ремонта в 2024 году, для создания комфортной развивающей образовательной среды с оптимальными условиями для ведения образовательного процесса, обеспечивающими безопасность, охрану, укрепление физического здоровья, социально-психологического благополучия обучающихся, педагогических работников трудового коллектива

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить совместный план организации образовательного процесса обучающихся на период проведения капитального ремонта в МОБУ СОШ с. Усак-Кичу (Приложение 1).
2. Классным руководителям провести работу по информированию родительской общественности о предстоящем капитальном ремонте, о сроках его проведения.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляем за собой.



Директор А.К.Лутфуллина

**План обеспечения образовательного процесса
МОБУ СОШ с. Усак-Кичу
период проведения капитального ремонта**

№ п/п	Мероприятия	Срок	Исполнитель	Примечание
1	Участие в рабочем совещании при начальнике МКУ «Отдел образования АМР Бижбулякский район РБ»	Январь 2024 г.	Директор МОБУ СОШ с. Усак- Кичу Лутфуллина А.К. Директор МОБУ СОШ с. Кенгер- Менеуз Ахметова Р.И.	
2	Создание школьной рабочей группы по определению вариантов и оценке условий для организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	До 25.01.2024 г	Директор МОБУ СОШ с. Усак- Кичу Лутфуллина А.К. Директор МОБУ СОШ с. Кенгер- Менеуз Ахметова Р.И.	
3	Ознакомление с условиями организации образовательного процесса в принимающей школе с выездом на место: оценка состояния учебных помещений, мебели, оргтехники	Январь 2024 г.	Директор МОБУ СОШ с. Усак- Кичу Лутфуллина А.К. Директор МОБУ СОШ с. Кенгер- Менеуз Ахметова Р.И.	
4	Проведение мероприятий по созданию условий в принимающей школе для осуществления образовательного процесса на период проведения капитального ремонта: - сменность занятий; - график питания; - продолжительность занятий и перерывов между ними; - расписание уроков; - расписание занятий внеурочной деятельности; - расписание кружков; - оснащение средствами обучения и воспитания; - корректировка графиков дежурств администрации, учителей и др.	До 01.03.2024 г.	Директор МОБУ СОШ с. Усак- Кичу Лутфуллина А.К. Директор МОБУ СОШ с. Кенгер- Менеуз Ахметова Р.И.	
5	Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о предстоящем капитальном ремонте в	До 01 02 2024 г	Директор МОБУ СОШ с. Усак- Кичу	

	МОБУСОШ с. Усак-Кичу, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта		Лутфуллина А.К. Директор МОБУ СОШ с. Кенгер- Менеуз Ахметова Р.И.	
6	Проведение педагогического совета о предстоящем капитальном ремонте, сроках его проведения, особенностях организации образовательного процесса в период проведения капитального ремонта	Февраль 2024 г.	Директор МОБУ СОШ с. Усак- Кичу Лутфуллина А.К. Директор МОБУ СОШ с. Кенгер- Менеуз Ахметова Р.И.	
7	Оформление Договора о сетевом взаимодействии и сотрудничестве с принимающей образовательной организацией.	До 15.02.2024 г.	Директор МОБУ СОШ с. Усак- Кичу Лутфуллина А.К. Директор МОБУ СОШ с. Кенгер- Менеуз Ахметова Р.И.	Договор